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ســـاخت،  صنعـــت  پروژه‌هـــای  پرتلاطـــم  دنیـــای  در 

آن‌هـــا  بـــا  برخـــورد  نحـــوه  امـــا  اجتناب‌ناپذیرنـــد،  تاخیـــرات 

ـــده‌ی  ـــی آین ـــروژه و حت ـــا شکســـت پ ـــت ی ـــده‌ی موفقی تعیین‌کنن

شـــغلی افـــراد درگیـــر اســـت. در شـــرایط فعلـــی، درک دقیـــق از 

، نحـــوه تخصیـــص ریســـک و آشـــنایی بـــا مفـــاد  انـــواع تاخیـــر

قراردادهـــا همچـــون خســـارات تعیینـــی و تبعـــی، ضرورتـــی بـــرای 

هـــر کارشـــناس کنتـــرل پـــروژه، مدیـــر پـــروژه، مهنـــدس، مشـــاور 

حقوقـــی یـــا کارشـــناس قراردادهـــا اســـت.

کـــه  بـــرای کســـانی  اســـت  ایـــن جلســـه تخصصـــی فرصتـــی 

می‌خواهنـــد از حاشـــیه‌ی صرفـــا اجرایـــی فراتـــر رفتـــه و وارد 

شـــوند.  تصمیم‌ســـازی  و  مدیریتـــی  عمیق‌تـــر  لایه‌هـــای 

شـــرکت‌های  تجربیـــات  از  بهره‌گیـــری  بـــا  جلســـه،  ایـــن  در 

ـــه ادعاهـــای  ـــم کلیـــدی در زمین بین‌المللـــی، بـــه بررســـی مفاهی

تاثیـــرات  و  قـــراردادی  مفـــاد  در  رایـــج  اشـــتباهات   ، تاخیـــر

غیرقابـــل جبـــران آن‌هـــا می‌پردازیـــم. آموختـــن ایـــن مفاهیـــم، 

نه‌تنهـــا مانـــع از بـــروز دعـــاوی پرهزینـــه می‌شـــود، بلکـــه گامـــی 

مؤثـــر در جهـــت ارتقـــاء جایـــگاه حرفـــه‌ای شـــما در صنعـــت 

ســـاخت‌ خواهـــد بـــود.

ـــه مقدم

ادعاهای تاخیر، 
ماده‌های قانونی اشتباه و اثرات غیرقابل جبران
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ســر‌فصــل‌هــا

بخش اول: مدیریت ریســـک و زمان‌بندی در قراردادهای ســـاخت‌
• نحوه تخصیص ریسک‌ها میان طرفین قرارداد	
• بندهای رایج تقسیم ریسک در قراردادهای ساخت‌	
• الزامات زمان‌بندی برای مدیریت و تخصیص ریسک	
• اهمیت زمان‌بندی در کاهش خطرات حقوقی	
• نحوه تخصیص تاخیرات پس از شناسایی آن‌ها	

ــراردادی ــارات قـ ــرات و خسـ بخـــش دوم: تحلیـــل حقوقـــی تاخیـ
• انواع مختلف تاخیر 	

• برخـــورد 	 نحـــوه‌ی  و   )Concurrent Delay( هم‌زمـــان  تاخیـــر 
قـــراردادی بـــا آن

• 	)Liquidated Damages( خسارات تعیینی
• 	)Consequential Damages( خسارات تبعی
• رابطـــه بیـــن خســـارات تعیینـــی و تبعـــی و ســـایر محدودیت‌هـــای 	

قـــراردادی مســـئولیت
• بهترین رویه‌ها و توصیه‌های عملی	
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ویژگــی‌ها و جــزئیات

در ایـــن جلســـه تخصصـــی، بـــا نگاهـــی عملـــی و مبتنـــی بـــر تجربـــه، بـــه شـــما کمـــک خواهیـــم کـــرد تـــا درک عمیق‌تـــری از مســـائل حقوقـــی و فنـــی 
ــتقیماً در  ــه مسـ ــد کـ ــت می‌آوریـ ــی را به‌دسـ ــه‌گام، مهارت‌هایـ ــیر گام‌بـ ــن مسـ ــردن ایـ ــی کـ ــا طـ ــد. بـ ــدا کنیـ ــا پیـ ــر پروژه‌هـ ــا تاخیـ ــط بـ مرتبـ

ــتفاده‌اند. ــل اسـ ــی قابـ ــغلی واقعـ ــای شـ موقعیت‌هـ

1. شناخت انواع تاخیر در پروژه‌های ساخت
2. بررسی دقیق مفاد قراردادی مرتبط با ریسک و زمان‌بندی

3. تحلیل روش‌های تخصیص مسئولیت تاخیر میان طرفین
4. آشنایی با مفاهیم کلیدی مانند خسارت تعیینی و خسارت تبعی

5. درک بهتر اثرات حقوقی ماده‌های قراردادی اشتباه
6. یادگیری بهترین شیوه‌های پیشگیری از اختلافات قراردادی

آنچه خواهید آموخت

وجـه تمایــز ایـن دوره
• ارائه گواهینامه معتبر با امضای مدرس رسمی و تأییدشده انجمن مدیریت ساخت آمریکا )CMAA( در ایران

• تمرکز بر مهارت‌های اجرایی و عملیاتی در حوزه مدیریت قرارداد مبتنی بر تجربه بین‌المللی
• ترکیب تخصص فنی و قراردادی 

• مناسب برای طیف وسیعی از مهندسان، کارشناسان و مدیران پروژه، کارشناسان قرارداد و حقوق‌دانان صنعت ساخت
• ارائه ویدئوها و جزوات به صورت کامل )جزوات تنها در اختیار اعضای کانون قرار می‌گیرد(.

• پشتیبانی 90 روزه از زمان ثبت‌نام در دوره )پشتیبانی دائمی از پنل کاربری برای اعضای کانون مادامی که عضو هستند(.
CM ارائه محتوا به صورت جامع، ساختاریافته و هدفمند در راستای نقشه راه •

)CM( نوع: مدیریت ساخت

دپارتمان: مدیریت قرارداد نوع دوره: مهارت سخت

سطـح دوره: ارشد - استراتژی سطح تخصص: سطح ۱
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