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 EPPM آمـــوزش نرم‌افزار
وژه‌ها ی ســـبد پر ویکرد یکپارچه‌ســـاز بـــا ر

بـــرای  پروژه‌محـــور  ، ســـازمان‌های  امـــروز رقابتـــی  در فضـــای 
ــن  ــه و ریســـک در چندیـ ــان، هزینـ ــع، زمـ ــر منابـ مدیریـــت موثـ
پـــروژه هم‌زمـــان، نیازمنـــد ابزارهایـــی هســـتند کـــه بتواننـــد 
تصویـــری جامـــع و بـــه‌روز از عملکـــرد کل ســـبد پروژه‌هـــای خـــود 
در اختیـــار داشـــته باشـــند. یکـــی از چالش‌هـــای اساســـی در 
ــا،  ــان پروژه‌هـ ــات میـ ــی اطلاعـ ــازمان‌ها پراکندگـ ــیاری از سـ بسـ
نبـــود دیـــد کل‌نگـــر مدیریتـــی و ضعـــف در تصمیم‌گیری‌هـــای 

ســـریع و مبتنـــی بـــر داده اســـت.
  Oracle Primavera EPPM نرم‌افـــزار  شـــرایطی،  چنیـــن  در 
 Enterprise Project( ســـازمانی  راهـــکار  یـــک  به‌عنـــوان 
Portfolio Management(  نقـــش کلیـــدی در یکپارچه‌ســـازی 
پروژه‌هـــا  ســـبد  تحلیـــل  و  کنتـــرل  برنامه‌ریـــزی،  داده‌هـــا، 
ــاهده و  ــکان مشـ ــامانه تحـــت وب، امـ ــن سـ ــد. ایـ ــا می‌کنـ ایفـ
کنتـــرل هم‌زمـــان چندیـــن پـــروژه را در بســـتر واحـــدی فراهـــم 
می‌ســـازد تـــا مدیـــران بتواننـــد از طریـــق یـــک مرورگـــر ســـاده، 
در  را  پروژه‌هـــا  پیشـــرفت  و  بودجه‌هـــا  منابـــع،  فعالیت‌هـــا، 

لحظـــه پایـــش کننـــد.
محصـــولات  ســـایر  بـــا  تعامـــل  در   EPPM نرم‌افـــزار 
تأمیـــن  زنجیـــره  مالـــی،  منابـــع،  مدیریـــت  جملـــه  از   Oracle

کســـب‌و‌کار  هـــوش  و   )Supply Chain Management(
تحلیـــل  بـــرای  جامـــع  بســـتری   ،)Business Intelligence(
عملکـــرد، پیش‌بینـــی انحرافـــات و تصمیم‌ســـازی هوشـــمندانه 
 ،Timesheet مـــاژول  ماننـــد  ویژگی‌هایـــی  مـــی‌آورد.  فراهـــم 
ابزارهـــای  و  تحلیلـــی  داشـــبوردهای  بلادرنـــگ،  گزارش‌گیـــری 
مدیریـــت ریســـک و ادعـــا، ایـــن نرم‌افـــزار را بـــه یـــک راهـــکار کامـــل 
بـــرای مدیریـــت پروژه‌هـــای ســـازمانی تبدیـــل کـــرده اســـت.
بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت روزافـــزون EPPM در پروژه‌هـــای بـــزرگ 
  ACEMI ســـاختمانی، زیرســـاختی و صنعتـــی کشـــور، موسســـه
به‌عنـــوان پیشـــرو در آمـــوزش تخصصـــی مدیریـــت پروژه‌هـــای 
صنعـــت ســـاخت و تنهـــا مرجـــع برگزارکننـــده دوره آموزشـــی 
و  کاربـــردی  رویکـــردی  بـــا  را  دوره  ایـــن  ایـــران،  در   EPPM

اجرایـــی طراحـــی کـــرده اســـت.
بـــا  بـــود  خواهنـــد  قـــادر  شـــرکت‌کنندگان  دوره،  پایـــان  در 
بـــا  آن  ارتبـــاط  و درک   EPPM تحـــت وب  بـــر محیـــط  تســـلط 
قالـــب  در  را  ســـازمانی  پروژه‌هـــای  کنتـــرل  و  مدیریـــت   ،P6
یـــک سیســـتم متمرکـــز، تحلیلـــی و مبتنـــی بـــر داده بـــه انجـــام 
رســـانده و بـــه عنـــوان متخصصیـــن نســـل جدیـــد مدیریـــت 

پـــروژه در کشـــور شـــناخته شـــوند.

ـــه مقدم
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ســر‌فصــل‌هــا

1. معرفی نرم‌افزار EPPM و قابلیت‌های آن

P6 و EPPM 2. آشنایی با تفاوت‌های

3. معرفی با پنجره‌های اصلی نرم‌افزار

•	 Dashboards

•	 Portfolios

•	 Projects

•	 Resources

•	 Approval

EPPM 4. انواع داده در

 EPS 5. تعریف و ایجاد

EPS Details 6. معرفی

•	 General

•	 Budget Log

•	 Notebooks

Project Preference 7. تنظیمات

•	 General

•	 Analytics & Services

•	 Calculation

•	 Integrations

•	 Team Member

8. ســـاخت کاربـــر جدیـــد و OBS و تعریـــف ســـطح دسترســـی 
)User Administration( کاربـــر 

9. ایجاد پروژه جدید 

Project Details 10. ویرایش اطلاعات

11. تعریف Portfolio و مدیریت آن

My Preference 12. آشنایی با تنظیمات اولیه در

P6 پروژه از Import .13

EPPM پروژه از Export .14

)WBS( 15. تعریف ساختار شکست کار

EPPM در WBS 16. ایجاد

WBS Details 17. ویرایش اطلاعات

18. تعریـــف فعالیت‌هـــای پـــروژه و معرفـــی انـــواع فعالیت‌هـــا 
EPPM در 

)Activity Detail( 19. تعریف اطلاعات مربوط به فعالیت

•	 General

•	 Assignments

•	 Codes

•	 Discussion

•	 Expenses

•	 Issues

•	 Notebooks

•	 Relationships

•	 Risks

•	 Statues

•	 Step

•	 Update History

•	 Trace Logic

•	 Tasks

)Calendar( 20. تقویم

•	 Resources و Global ،‌Project تفاوت تقویم

•	 تعریف ساعات کاری و غیرکاری

•	 مشاهده تقویم‌ها

•	 ویرایش تقویم پروژه

•	 تخصیص تقویم به فعالیت خاص

21. معرفی انواع قیدها در EPPM  و تخصیص آن به فعالیت‌ها

22. سفارشی‌سازی صفحه نمایش

•	 ویرایش ستون‌ها

•	 تعریف فیلتر

•	 Grouping

•	 Sorting
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ســر‌فصــل‌هــا

•	 Bars تنظیمات

•	 Activity Network

23. منابع 

•	 Role و Resource آشنایی با مفهوم

•	 Role Dictionary

•	 تعریف منابع و نقش‌ها

•	 Role Team و Resource Team

•	 Assignments

•	 Analysis

24. تخصیص منابع و نقش‌ها به فعالیت‌ها

25. تسطیح منابع

26. بررســـی ســـامت برنامـــه )Schedule Health( بـــا ابـــزار 
Check Schedule

EPPM در Summaries و Publish .27

28. بهینه‌سازی برنامه پروژه

•	 تحلیل تاریخ‌های زمان‌بندی

•	 کوتاه نمودن زمان‌بندی پروژه

•	 تحلیل منابع در دسترس

•	 حل مازاد تخصیص منابع

•	 تحلیل هزینه پروژه

 )Baseline( 29. تهیه برنامه زمان‌بندی مبنا

•	 انواع Baseline در EPPM و تفاوت‌های آن

•	 Baseline ایجاد برنامه

•	 Gantt Chart در Baseline نمایش میله‌های

•	 Baseline ویرایش میله‌های

•	 Baseline تبدیل پروژه به

•	 Baseline نمودن Restore

)Updating( 30. به‌روز‌رسانی برنامه زمان‌بندی

•	 Data Date آشنایی با مفهوم

•	 Critical Path آشنایی با مفهوم

•	 ثبت اطلاعات واقعی پروژه 

•	  Physical% محاســبه درصد پیشــرفت فعالیت‌ها در حالت‌هــای
 %Duration و %Unit و

•	 محاسبه تاخیرات پروژه

Export .31  اطلاعات به اکسل و Import آن

EPPM 32. ساخت گزارش‌های داشبوردی در

•	 ساخت داشبورد

•	 اضافه و حذف داشبورد

•	 Portlet فیلتر داده‌ها جهت نمایش در

•	 ساخت پورتفولیو به صورت دستی

•	 ساخت پورتفولیو با کمک فیلتر

•	 ساخت گزارش‌های پورتفولیو

Timesheet و ایجاد Team Member 33. معرفی  برنامه

•	 Resource تعریف کاربران تایم شیت به صورت

•	 Team Member ثبت تایم شیت در برنامه

•	 EPPM در برنامه Approval تایید کارکردها در منوی

 Earned Value( 34. آنالیزهـــای مدیریـــت ارزشك سب‌شـــده
 )Management

•	 EVM معرفی شاخص‌های

•	 EPPM در EVM محاسبه شاخص‌های
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ویژگــی‌ها و جــزئیات

ــی  ــه محصول ــی EPPM ک ــه، یعن ــن برنام ــت وب ای ــخه تح ــه نس ــد ب ــتند، می‌توانن ــلط هس ــزار P6 مس ــه نرم‌اف ــتر ب ــه پیش ــانی ک کارشناس
جدیدتــر و دارای امکانــات و قابلیت‌هــای متفاوت‌تــر و اســتفاده از آن رو ‌بــه گســترش می‌باشــد، مســلط گردیــده و امــور برنامه‌ریــزی 
و کنتــرل پروژه‌هــای ســازمانی را در قالــب ایــن برنامــه بــه شــکلی یکپارچــه انجــام دهنــد. ســاختاری کــه بــه شــدت می‌توانــد بــه 
ســازماندهی ســازمان‌ها در تصمیم‌گیری‌هــای در لحظــه کمــک نمــوده و متخصصــان ایــن امــر را متمایــز نمایــد. در واقــع هــدف ایــن 

ــه: ــت ک دوره آنس

1. با ساختار این برنامه و قابلیت‌های آن آشنا شوید.
2. پروژه‌های خود را در آن تعریف نموده و به شکل موثر و بهینه یکپارچه نمایید.

3. پروژه‌های خود را که به شکل بهینه‌ای یکپارچه شده‌اند، به‌روزرسانی و کنترل نمایید.
4. بــا در اختیــار داشــتن اطلاعــات در لحظــه و بــه‌روز قــادر باشــید تــا از هــر منطقــه‌ای بــا حفــظ دسترســی مشــخص اقــدام بــه اخــذ 

تصمیمــات در لحظــه نماییــد. 

)CM( نوع: مدیریت ساخت

دپارتمان: مدیریت طرح و برنامه نوع دوره: مهارت سخت

سطـح دوره: ارشد - استراتژی سطح تخصص: سطح 5

مدرس: مهندس مسعود امینی

زیابی و کنترل پروژه : فرایند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، ار پیش‌نیاز
آموزش نرم‌افزار Primavera P6 در مدیریت پروژه

100%

GUARANTEE

آنچه خواهید آموخت

وجـه تمایــز ایـن دوره
• ارائه گواهینامه معتبر با امضای مدرس رسمی و تأییدشده انجمن مدیریت ساخت آمریکا )CMAA( در ایران

• اولین برگزار‌کننده دوره عمومی EPPM در کشور
• برگزاری دوره به صورت پروژه‌ای و کاملا اجرایی

• در اختیار قراردادن سرور برای انجام تمرینات کلاس به مدت 60 روز از زمان شروع دوره
• بهره‌مندی از سال‌ها سابقه اجرایی و آموزشی مدرس در صنایع مختلف صنعتی، عمرانی و زیرساختی

• استفاده از تکنیک‌های Oracle در بکارگیری بسیاری از ابزارها برای مستثنی کردن کارشناسان
• متمایزسازی فراگیران به علت آموزش نکات کلیدی و نهفته در نرم‌افزار

• ارائه ویدیوها و جزوات به صورت کامل )جزوات تنها در اختیار اعضای کانون قرار می‌گیرد(.
•  گروه پشتیبانی 60 روزه از زمان شروع دوره )پشتیبانی دائمی از پنل کاربری برای اعضای کانون طرح یک‌ساله مادامی که عضو هستند(.

 CM ارائه محتوا به صورت جامع، ساختار یافته و هدفمند در راستای نقشه راه •

گواهینامه حضور


